

A: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA

AL.: RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA, BAIRRO PIRACICABA, SANTA QUITÉRIA, CE

A.: 22/02/2022

TE.: SEINFRA 27.1 E SINAPI

26,37%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

:M	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	6.079,19	0,00%	0,00	6.079,19
0	DRENAGEM SUPERFICIAL - CANTEIROS	100,00%	19.658,60	0,00%	0,00	19.658,60
0	PISO	100,00%	26.827,15	0,00%	0,00	26.827,15
0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	2.209,59	90,00%	19.886,27	22.095,86
0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00	100,00%	1.028,46	1.028,46
0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	0,00	100,00%	31.851,15	31.851,15
0	PINTURA	0,00%	0,00	100,00%	2.163,79	2.163,79
0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	100,00%	918,41	918,41
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>49,51%</b>	<b>R\$ 54.774,53</b>	<b>50,49%</b>	<b>R\$ 55.848,08</b>	<b>R\$ 110.622,61</b>



Página

ANTONIO CARLOS GOMES  
Engenheiro Civil - ANP Nº 1560399  
CREA-CE 50.341/M

www.santaquiteria.ce.gov.br  
obras@santaquiteria.ce.gov.br

Rua Djalma Catunda Name, 675,  
Piracicaba, 62280-000, Santa Quitéria - CE  
CNPJ: 07.725.138/0001-05