

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRATOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

LOCAL: SANTA QUITÉRIA, CEARÁ

DATA: 30/11/2021

FONTE: BASE DE PREÇOS (TABELASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1-DESONERADA) SEINFRA - CE

BDI: 27,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	25,00%	1.035,25	25,00%	1.035,25	25,00%	1.035,25	25,00%	1.035,25	4.141,01
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,00%	20.396,78	20,00%	10.198,39	20,00%	10.198,39	20,00%	10.198,39	50.991,95
3.0	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	58.079,28	30,00%	69.695,13	30,00%	69.695,13	20,00%	46.463,42	232.317,11
4.0	DRENAGEM - CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR	10,00%	1.038,43	35,00%	3.634,50	35,00%	3.634,50	20,00%	2.076,86	10.384,29
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.524,74	6.524,74
TOTAL GERAL (R\$)		26,47%	R\$ 80.549,74	27,78%	R\$ 84.563,28	27,78%	R\$ 84.563,28	21,78%	R\$ 66.298,66	R\$ 304.359,10

ARRBendó
Antonio Raylton R. Bendó
Engenheiro Civil
CREA-CE: 333622



www.santaqueria.ce.gov.br
obras@santaqueria.ce.gov.br

Rua Djalma Catunda Name, 675,
Piracicaba, 62260-000, Santa Quitéria - CE
CNPJ: 07 725 138/0001-05