

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SALUSTIANO PINTO
LOCAL: R. CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ
DATA: 17/07/2023
FONTE: BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1) SEINFRA - CE
BDI: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.624,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.624,83
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	4.457,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.457,28
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	15.739,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15.739,40
4.0	COBERTURA	60,00%	52.395,80	40,00%	34.930,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	87.326,33
5.0	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	30.874,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30.874,38
6.0	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00	80,00%	52.301,90	20,00%	13.075,47	0,00%	0,00	65.377,37
7.0	PISOS	0,00%	0,00	40,00%	23.460,15	60,00%	35.190,23	0,00%	0,00	58.650,38
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00%	0,00	50,00%	19.163,23	50,00%	19.163,23	0,00%	0,00	38.326,46
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00	30,00%	4.694,40	70,00%	10.953,59	0,00%	0,00	15.647,99
10.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	6.330,74	80,00%	25.322,96	31.653,70
11.0	PINTURA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	24.692,76	70,00%	57.616,45	82.309,21
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.402,13	18.402,13
TOTAL GERAL (R\$)		23,67%	R\$ 107.091,69	29,74%	R\$ 134.550,21	24,18%	R\$ 109.406,03	22,40%	R\$ 101.341,54	R\$ 452.389,46

